

# Schlüsselvorhaben bei Justitia 4.0

## *Projets clés de Justitia 4.0*


19.08.2024

# 3 Vorhaben zur Digitalisierung der Justiz + BEKJ

## 3 projets en vue de la numérisation de la justice + LPCJ



2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027



**BEKJ**: Vom NR genehmigt; in Herbstsession im SR  
**LPCJ**: approuvé par le CN; à la session d'automne au CE

19.08.2024

# Grundversion der Plattform ist in Betrieb

## *Version de base de la plateforme est en service*



justitia.swiss  
platform

Willkommen bei  
Justitia.Swiss

Anmelden mit EJPD SSO Portal

Anmelden mit Fribourg IDP

Anmelden mit SwissID

Anmelden mit TrustID

[Deutsch](#) | [Français](#) | [Italiano](#) | [English](#)

Zugang einzig für  
Pilotteilnehmerinnen  
und -teilnehmer

*Accès limité aux  
participants aux  
pilotes*

## ➤ Pilot am Laufen *Pilote en cours*

- FR: Stawa | *MP - TPF*
  - Strukturierte Strafanzeigen
  - *plaintes pénales structurées*

## ➤ Durch das BJ genehmigte Piloten ➤ Piloten in Vorbereitung *Pilotes autorisés par l'OFJ* *Pilotes en préparation*

- BL : Gerichte + Stawa  
*Tribunaux et MP*
- GE: Justizleitung  
*Pouvoir judiciaire*
  - Zivilgericht 1. Instanz
  - *Tribunal civil 1re instance*

- ZH: Verwaltungsgericht  
*Tribunal administratif*  
(Digilex -> Q1 / 2025)
- VD: Justizleitung  
*Ordre judiciaire:*
  - Strafgericht Vevey
  - *Tribunal pénal Vevey*  
(Q1 2025)
- BS: Gerichte + Stawa  
*Tribunaux + MP*
- TI: Gerichte | *trib.*
- LU: Justiz | *Pouv. jud.*
- TG: Stawa | *MP*




# Justizakte- Applikation (JAA)

*Application dossier  
judiciaire (ADJ)*


19.08.2024



# Mehr Zeit für Pilotierung Plattform + für Anbindung Plattform + JAA)



# Davantage de temps pour pilote plateforme + pour connexion J40 (PF + ADJ) 4.0





# Transformation: Starten Sie ca. 2 Jahre vor dem geplanten digitalen Wandel bei Ihnen



**Planung Einführung Justitia 4.0**

- Kontaktaufnahme und Planung Kantone

**Einführung Justitia 4.0**

- JAA
- Plattform
- evtl. neue Version Fachapplikation

Ca. 2 Jahre

Projekt planen

Umsetzung vorbereiten

Einführung realisieren

## Begleitung & Unterstützung

- ✓ **Change Kompass**  
(als Standortbestimmung)
- ✓ **Bedarfsabklärung**
- ✓ **Fit for Change mit Justitia 4.0**  
(Workshop Leitungspersonen)

- ✓ **Fit for Change mit Justitia 4.0**  
(Workshop Anwender/innen)
- ✓ **Schulungen JAA & Plattform**

**Planification de l'introduction de Justitia 4.0**

- Prise de contact et planification cantons

**Introduction/déploiement Justitia 4.0**

- ADJ
- Plateforme
- Év. nouvelle version application métier

*Env. 2 ans à prévoir*

Planifier le projet numérique

Préparer la mise en oeuvre

Réaliser l'introduction

## Accompagnement & soutien

- ✓ Boussole du changement (état des lieux)
- ✓ Point de situation & analyse des besoins

Déploiement

- ✓ Partage d'expériences
- ✓ Formation aux outils ADJ et plateforme

